

## ВРЕМЕНСКА РАМКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАП4 2018-2020

2018

февруари

март

април

2018

Најава за процес на ревизија на НАПЗ

Прашалник за проценка за потребите на НАП  
8-19.02.2018

Три тематски состаноци за прибирање на предлози  
3-16.03.2018

Прв дводневен јавен настан за отпочнување на процесот на кокреација на НАП4 во периодот 18-22.03.2018

Координација со надлежни државни органи -носители на поединечни заложби и достигнувања  
23-31.03.2018

On-line консултации на првиот нацрт на НАП4  
1-30.04.2018

2018

мај

јуни

јули

2018

Подготовка на втор нацрт на НАП4 (разгледување на коментари и меѓусекторска координација по предлог мерки)  
30.04-11.05.2018

Втор еднодневен јавен настан за финализирање на НАП4 во периодот 14-17.05.2018

Утврдување на НАП 4 од страна на ВРМ  
Објава на НАП 4 на е-демократија

Влегување на НАП 4 во владина процедура мај/јуни

Спроведување на НАП4